

Согласовано
Начальник управления Образования,
опеки и попечительству
Администрации Кореневского
района, Курской области



Т.Б. Прудникова

Утвержден и введен в действие
приказом от 19.01.2023 г. №1-14



В.Г. Гоготов

**Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; - утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - создание рабочей группы; - утверждение штатного расписания Центра «Точка роста».	Директор	Приказ директора МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа»	Январь, февраль
2	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор, главный бухгалтер	Извещение о проведении закупок	Не позднее 15 февраля 2023 г
3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений Центра «Точка	Директор, главный бухгалтер	Проектно-сметная документация	Март, апрель 2023 г

	роста»			
4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с типовым дизайн-проектом помещений	Директор	Отчеты	Апрель – июль 2023 г
5	Приемка помещений Центра «Точка роста»	Директор	Акт	Не позднее 25 августа 2023 г
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года
7	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов	Не позднее 25 августа 2023 г
8	Разработка и утверждение плана деятельности Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	План	Не позднее 25 августа 2023 г
9	Разработка и утверждение расписания занятий в Центре «Точка роста»	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Приказ об утверждении расписания занятий	Не позднее 25 августа 2023 г
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа»	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Приказы о зачислении обучающихся в Центр «Точка роста»	Сентябрь 2023 г
11	Начало работы Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по	Информационное освещение в СМИ, наличие	04 сентября 2023 г

		УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте ОО	
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя биологии, физики, химии, технологии, педагоги дополнительного образования	Отчет, информация на сайте ОО	В течение реализации проекта
13	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Информационная кампания (СМИ, сайт ОО)	В течение реализации проекта
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2023 г, далее ежеквартально